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무안삼향읍남악리~임성리구간의연장은1.17㎞로기존2차로가폭21.0m 4차선으로확장된다. 굴곡이

심한데다표고의차이도심해어려운공사가될전망이다.사진은현재남악리~임성리구간도로.

지난2005년전남도청의남악이전은전남개발의

서막을 열었다. 도청과 함께 교육청, 검찰청, 법원,

경찰청,농협등관계기관에민간기업,음식점등까

지남악에터를잡으면서전남서부권의새로운거점

이 된 것이다. 넓은 도로, 공원 등 기반시설을 갖추

고, 다양한 편의서비스가 가능한 신도시로 인구가

몰려들면서무안군의인구는9만명을넘어섰다. 남

악지구(3만5000명), 옥암지구(2만2000명), 오룡

지구(1만명)등으로구성된남악신도시가무안인구

의 75%를차지할정도로남악의비중은크다.

전남의 중추인 전남도청이 남악에 자리하면서 광

주는 물론 전남 동부권서부권중부권, 전국 각지를

잇는도로가잇따라개설되거나확장되기시작했다.

인근의고속도로,국도등에서접점을만들어남악신

도시로 이어줬다. 무안광주고속도로, 서해안고속도

로,남해고속도로,국도1호선,국도2호선등을통해

남악은전남의교통거점이될수있었다. 신안군임

자면전장포항과함평군나산면용두리를잇는지방

도 825호선은신안군, 무안군, 함평군, 나주시를경

유하며총연장은181.01km다.

지방도 825호선은 국도 1호선을 통해 남악신도

시와전남중서부권간접근성을높일수있다는점

에서중요하다. 전남도는이에따라미포장및미개

통구간인무안군삼향읍삼향초교~유교삼거리~유

교리~국립목포병원~삼향교차로~전라남도선거관

리위원회~삼향읍사무소남악출장소~남악신도시를

잇는구간의신설 정비에나섰다.

먼저1단계공사는지난2020년 4월개통했다. 국

도1호선에서 무안 소재 삼향초교 간 1.1㎞ 구간이

다. 79억원을투입해2015년공사를시작했으나,시

공업체포기,업체재선정등의우여곡절을거치면서

무려 4년 7개월이소요됐다. 기존도로의폭이좁고

선형이구불구불해교통사고위험이높았으나,도로

를곧게펴고폭을넓혀접근성을크게개선하고, 전

남예술고와삼향초교학생들의안전한등하교에도

기여했다.

삼향초교에서 전남도청까지는 현재 공사중으로

2025년 7월 개통을 목표로 하고 있다. 우선 무안군

삼향읍유교리∼임성리구간 2.55㎞를폭 9.5~12.5

m의 2차로로개설하는공사에는모두207억원이투

입된다.지난2022년말까지총공정의49.0%가진행

된상태다.구도심사이를관통해야하기때문에흙깍

기,흙쌓기,수로암거및통로암거설치,방음벽등이

필요해연장은짧지만공사기간은 2년이상이소요

될전망이다.

이어서 임성리부터 무안 삼향읍 남악리까지 구간

을확포장한다.연장은1.17㎞로기존2차로인이구

간을폭21.0m로4차선으로넓히는것으로보상비에

만 204억원이 들어가 총사업비는 287억원이다. 이

구간은굴곡이심한데다표고의차이도심해어려운

공사가될전망이다. 2022년7월공사에들어가지난

해말현재5%미만의공정을보이고있다.

국도 1호선과 전남도청(남악신도시)를 연결하는

지방도 825호선신설및확장사업은임성리를비롯

한인근전반에도긍정적인영향을줄전망이다.임성

리는남해안고속철도의출발역이면서호남고속철도

2단계사업의거점역이다.남해안고속철도는임성에

서영암,해남,강진,장흥을거쳐보성에이르는연장

86.5㎞(사업비 1조6,159억 원)를 시속 200㎞의 설

계속도로건설중에있으며, 오는2023년말완공예

정이다.

호남고속철도 2단계는 2019년 6월광주송정부터

나주고막원26.4㎞의기존선고속화를완료하고,나

주고막원부터목포임성까지 44.1㎞구간을 7개공

구로나눠 2020년말부터시작해 2025년말공사를

끝내기로했다.

임성역이본격가동되면지방도825호선의가치는

더높아질것으로보인다.또임성지구개발에도탄력

이 붙을 수 있다. 임성지구는 옥암남악오룡지구에

이어남악신도시2단계개발대상으로, 3단계인청호

망월지구까지조성되면남악의정주인구가 15만명

에달할것으로예상됐었다.

전남도관계자는 지방도 825호선사업은지역주

민들의오랜숙원사업이라며 1단계구간에이어 2

단계공사도계획된기간내완료할수있도록최선을

다하겠다고말했다.
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국도1호선 호남고속철도연결…남악신도시접근성향상

국도1호선과전남도청소재지인남악을연결하는지방도825호선구간4.82㎞가운데3.72㎞가여전히 미포장,미개통돼있다.전남도는지난2015년공사를시작했으나5년만인2020년4월국도1호선에서무

안소재삼향초교간1.1㎞를준공했다.사진은현재공사가한창인무안군삼향읍유교리~임성리구간(2.55㎞).

길이삶을바꾼다

<7>지방도825호선(무안삼향읍유교리~임성리~남악)

지방도825호선공사가마무리되면임성지구개발, 호남고속철도2단계사업등에도긍정적인영향을줄전망이다. 남악을중심으로한전남서남권교통

체계역시구축될전망이다.사진은무안군삼향읍유교리일대.

국도1호선~무안삼향초교1.1㎞구간정비사업

79억투입2015년공사시작2020년4월개통

삼향초~전남도청2025년7월개통목표공사중

287억투입임성리~남악리확포장지난해착공


