

와이어 꼬임에 차질…기술력 논란 재점화

세월호 시험 인양 실패 원인과 향후 전망

보완 작업으로 시간 지연…기대했던 유가족들 허탈 기상악화 예보도 영향…22일 이후 시험인양 재시도

참사 3주기 전 세월호 인양은 가능할 까?

정부가 다음달 5일 소조기 때 세월호를 인양하겠다고 밝혔지만, 19일 실시하려던 시험 인양이 실패하면서 인양에 차질이 빚어지지 않을까 우려의 목소리가 나오고 있 다. 당초 인양 계획보다 1년 여를 끌며 인 양 공범을 변경했지만, 시험 인양이 실패 하면서 세월호 인양을 맡은 상하이셀비지 의 기술력에 대한 논란이 다시 불거지고 있다.

진도 팽목항에서 세월호 인양을 기다리 는 미수습자 가족들은 “인양 일정이 반복 돼 답답하다. 다음달 5일에는 실패 없이 인양되기를 기대한다”며 안타까워했다. 19일 해양수산부에 따르면 세월호 인양 을 위한 첫 사전점검 작업이 이날 마무리

됐다.

그러나 당초 이날 계획했던 세월호를 1~2m 정도 들어올리는 시험 인양은 실패 했다. 와이어 꼬임현상이 발생해 사전점검 이 지연됐고, 20일과 21일 최대 파고가 1.7 m에 이를 것으로 예보돼 시험 인양은 이 려지지 못했다. 시험 인양 일정은 기상 여 건에 따라 22일 이후 진행할 예정이다.

시험 인양을 성공적으로 마칠 경우 날씨 등 기상여건만 따라준다면 세월호 인양 작 업은 다음 소조기인 4월5일께 시도할 것으 로 보인다.

해수부는 19일 세월호 인양 준비에 대 한 최종 점검을 마쳤다. 최종 점검 결과, 66개 유압잭 및 와이어의 인장력, 중앙재, 어장치의 센서들에 대한 테스트와 일부 보 완 작업이 완료됐다.

해수부와 상하이셀비지는 지난 17일 오 후부터 진행된 사전점검에서 세월호를 선 적해 목포신항까지 이동시킬 반잠수식 선 박이 26m까지 잠수하는데 문제가 없음을 확인했다. 반잠수식 선반은 바닷속 44m 아래에 잠겨있는 세월호를 잭킹바지선을 통해 해저에서 35m 들어올려 선체를 보이 게 하면, 이를 실어 목포신항으로 이동하 는 역할을 한다.

18일 진행된 와이어 장력테스트 때는 일 부 와이어가 꼬이는 현상이 발견됐다. 꼬 임 방지를 위해 철재를 설치하는 등 꼬임 현상 해결에 거의 하루가 소요됐다.

꼬임 해결에 시간이 걸렸고, 기상 악화 가 예보되면서 결국 19일 실시하기로 한 시험 인양은 미뤄졌다.

상하이셀비지는 19일 오전 6시 유압실린 더와 컴펜세이터(파도와 바람 등으로 와 이어에 가해지는 하중 증가를 완화해주는 장치) 등 기계장치를 통해 정상적으로 운 영되다 시 작동상태에 대해 파악하고 점검 했다.

반잠수식 선박으로 세월호를 87km 떨어진

진 목포신항으로 옮길 때 해경과 해군은 세월호의 이동 항로가 선박들이 많이 이용 하는 항로로 경비함정 등을 동원해 세월호 를 곁을 지킬 계획이다. 세월호는 20시간 정도 경비함정의 호위를 받으며 목포신항 으로 도착한다.

앞서 해수부는 지난 18일 “여건이 양호 하면 19일 시험 인양에서 곧바로 본 인양 을 진행할 수도 있다”고 발표했다. 이후 와이어 꼬임 현상이 확인되면서 발표 3시 간여 만에 이를 돌연 취소했다.

본 인양 발표에 따라 기대에 부풀었던 세월호 유가족과 미수습자 가족들은 허탈 감을 감추지 못했다.

진도 팽목항에서 동생·조카를 기다리는 미수습자 가족 권오복씨는 “갑작스런 세 월호 인양 소식을 들었다. 해수부가 인양 을 반복해 아쉽지만 처음부터 인양은 다 음달 5일 소조기만을 생각해 왔다”며 “다 음달 5일만큼은 반복 없이 세월호를 무사 히 인양해 동생과 조카를 찾고, 세월호의 진실이 밝혀지기를 기대한다”고 말했다.

/김한영기자 young@kwangju.co.kr



테스트 작업하는 반잠수식 선박

인양된 세월호를 받쳐들고 목포신항까지 운반할 반잠수식 선박이 세월호 인양 현장에서 테스트 작업을 하고 있다. 이 반잠수식 선박 은 약 26m까지 잠수하는 데 문제가 없는 것으로 확인됐다.

〈해양수산부 제공〉

목포신항, 세월호 맞을 채비 본격 착수

부두공간 3만3000㎡ 비워둬

정부사무실·유가족 머물 곳 준비

세월호 인양을 한 달 여 앞두고 목포 신 항만 철재부두가 세월호 맞이에 본격 착 수했다.

항만 운영사인 목포신항만은 해양수산 부와 임대계약에 따라 세월호를 놓아둘 부두공간 3만3000㎡를 비워뒀다. 세월호 인양에 대비해 20일부터는 본격적인 준 비작업에 들어간다.

세월호 선체가 거처될 철재부두 공간에 는 세월호 미수습자 유가족 등이 머물 사

무실 등도 들어설 예정이다. 특히 미수습 자 문제를 포함해 세월호 사건 수사나 조 사 등과 관련한 수사기관, 세월호 행정 업 무 등을 맡을 정부합동사무소 등도 함께 들어설 것으로 보인다.

목포해양수산청이 관리하는 인근 4만 ㎡ 규모의 석탄부두는 일반인 등 방문객 을 위한 주차장 등 공간으로 활용될 예정 이다. 현재 부두로 활용하지 않는 데다 바 닥도 시멘트 포장으로 되어 있어 주차장 등 용도로 바로 사용할 수 있을 것으로 보 인다. 철재부두와 700~800m의 거리에 있어 혼잡함도 피할 수 있다. 이 공간은 시 민사회단체 등 각종 기관 단체의 활동 공

간으로도 활용될 예정이다.

세월호가 올려질 부두 등에 대해서는 방역작업도 이뤄진다. 앞서 해수부와 목포 해양수산청은 2회에 걸쳐 목포시, 해경을 포함한 경찰, 소방, 보건, 목포신항만주식 회사 등 지역 유관기관이 모두 참석한 가 운데 대책회의를 열었다. 이들 기관은 방 역 등 보건위생 부분을 포함해 교통, 시민 사회단체 등 방관계 문제 등 여러 문제에 대해 유기적 협조체제를 구축하기로 했다.

김형태 목포지방해양수산청장은 19일 “그동안 구제적 인양계획이 확정되지 않 아 준비하지 못했다”며 “20일부터는 세 월호 업무와 관련한 정부합동사무실 마련

등 구제적 준비작업에 들어갈 것으로 안 다”고 밝혔다. 세월호 인양과 목포신항 거처 외에 현장에는 조속히 협의가 이뤄 져야 할 사안도 있다. 철재부두 임대기간 은 7월 20일까지 4개월간이다. 임대 기간 종료 이후 선체 등을 어떻게 할지 구제적 계획은 아직 없는 것으로 알려졌다. 임대 기간 종료 후 상황에 따라 연장한다는 방 침이지만 거처 장소가 항만인 만큼 조속 한 결정이 필요하다.

현장에서는 당장 물류나 수출입 등 항 만업무 차질 등이 거론되기도 한다. 이에 대해 항만 운영사 측은 ‘세월호가 올려질 철재부두가 현재 활용되지 않는 공간이고, 자동차 전용부두 등 인근 부두와의 동 선과도 떨어져 있어 당분간은 문제가 없 다’는 입장이다.

/김한영기자 young@kwangju.co.kr

외교부·보훈처·행자부 핑퐁에…

UN본부 5·18기념식 개최 차질

미국 뉴욕의 유엔본부에서 5·18민주 화운동 기념행사를 개최하려던 5·18재 단의 계획이 정부부처의 소극적인 대응 으로 차질을 빚고 있다.

5·18기념재단은 올해 5·18 기념식을 유엔본부에서 별도로 열기 위해 한 달 가까이 외교부 답변을 기다리고 있다고 19일 밝혔다.

재단이 유엔본부에서 열려고 하는 기 념식은 국가보훈처 주관으로 광주 국립 5·18민주묘지에서 개최하는 정부 행사 와는 무관하며, 5·18단체가 광주 오월정신을 전세계에 알리자는 취지로 준비 하는 다시 행정자치부에 유엔본부 5·18 기 념식 개최 여부를 문의했다.

재단은 ‘5·18민주유공자예우에 관한 법률’에 근거해 행사부로부터 5·18 추 모사예비를 국고보조금으로 지원받고 있 으나 무관하며, 5·18단체가 광주 오월정신을 전세계에 알리자는 취지로 준비 주재 한국대사가 소속된 외교부 측에 행 사 취지를 설명하고 개최 동의를 요청

했다. 외교부 국제기구국은 다른 정부기 관 입장을 듣고 나서 동의 여부를 정하 겠다며 보훈처에 의견을 구했다. 그러나 보훈처는 5·18재단이 정부 등록 보훈단 체가 아닌 민간단체로서 개입할 바가 아 니라는 뜻을 외교부에 전달했다. 외교부 는 다시 행정자치부에 유엔본부 5·18 기 념식 개최 여부를 문의했다.

재단은 ‘5·18민주유공자예우에 관한 법률’에 근거해 행사부로부터 5·18 추 모사예비를 국고보조금으로 지원받고 있 으나 무관하며, 5·18단체가 광주 오월정신을 전세계에 알리자는 취지로 준비 주재 한국대사가 소속된 외교부 측에 행 사 취지를 설명하고 개최 동의를 요청

했다. 외교부 국제기구국은 다른 정부기 관 입장을 듣고 나서 동의 여부를 정하 겠다며 보훈처에 의견을 구했다. 그러나 보훈처는 5·18재단이 정부 등록 보훈단 체가 아닌 민간단체로서 개입할 바가 아 니라는 뜻을 외교부에 전달했다. 외교부 는 다시 행정자치부에 유엔본부 5·18 기 념식 개최 여부를 문의했다.

/김형호기자 khh@kwangju.co.kr

시민이 기획하고 추진하는 5·18 기념행사 공모

제37주년 5·18 민주항쟁 기념행사위 원회(이하 5·18행사위)가 시민이 직접 기획하고 추진하는 ‘5·18 기념행사’를 공모한다고 19일 밝혔다.

현대를 살아가는 우리의 고민과 사회 적 현안을 곳곳에서 다양한 목소리로 풀 어내고 함께 해결책을 모색, 오월정신을 실천하고자 기획된 이 사업에는 광주·전 남을 비롯해 전국에서 참여가 가능하다. 이번 시민공모사업의 주제는 ‘()를 품 은 오월, 오월을 잇는 ()’로 자유 주제이

며, 주제를 적절하게 표현하고 담아내는 모든 형식으로 참여가 가능하다.

제37주년 시민공모사업은 5·18행사위 블로그(blog.daum.net/518gi)와 페이스 북 페이지 facebook.com/the0518)를 통해 신청서를 내려받을 수 있다. 공 모사업 마감시한은 4월 2일까지이며, 시 민공모사업 선정발표는 4월 10일 5·18 행사위 블로그와 페이스북 페이지를 통 해 공지한다. 문의 062-352-0518.

/김형호기자 khh@kwangju.co.kr

광주가정법원, 한글·한자 혼용 이름 허용

자녀의 이름에 한글과 한자를 혼합해 사용할 수 있게 됐다. 한글과 한자를 혼 합해 이름을 사용할 수 없도록 한 가족 관계등록 예규는 작성권을 과도하게 침 해한 것이라는 법원의 결정이 나와서다.

광주가정법원 가사1부부장판사 조영 호)는 딸의 이름에 한자와 한글을 혼용 한 이름을 사용하도록 해달라는 나모 (32)씨의 개명신청에 대해 1심 결정을 취소하고 항고를 받아들였다고 19일 밝 혔다. 이로써 나씨는 2년 만에 딸 이름을 되찾았다.

나씨는 지난해 5월 태어난 딸의 이름 으로 한자인 ‘寶’(빛날 운)과 우리말 ‘별’ 을 합쳐 ‘寶별’로 출생신고하려 했으나

가족관계등록예규 때문에 거부당했다. 가족관계등록예규 제109호 5항에는 ‘이 름에 한글과 한자를 혼합해 사용한 출생 신고 등은 수리해서는 안 된다’고 돼있 기 때문이다.

나씨는 우선 우리말 이름인 ‘윤별’로 출생신고를 한 뒤 법원을 상대로 개명신 청을 했으나 기각당했다. 이에 한자와 한글을 혼용한 이름을 금지한 가족관계 등록예규에 반발해 대법원에 행정심판 청구를 했으나 이마저도 기각됐다. 나씨 는 결국 최초로 낸 개명신청을 기각한 광주가정법원에 항고를 한 끝에 딸의 이 름을 되찾았다.

/박정욱기자 jwpark@kwangju.co.kr

안면홍조 증상 경찰에 “술 마시고 근무하냐”며 행패



○…자주 얼굴이 붉 어지는 안면홍조 증상 이 있는 경찰관 A씨에

게 “술 마시고 근무하느냐”며 행패를 부 린 50대가 경찰서행.

○…19일 광주북부경찰에 따르면 김 모(55)씨는 지난 17일 새벽 1시30분께 광주시 북구 용봉동 용봉지구대에서 경 찰관 A씨의 얼굴이 빨간다는 이유로

“왜 술 먹고 일을 하느냐, 음주측정을 해 보자”며 시비를 걸고 행패를 부린 혐의.

○…경찰은 “김씨가 술집주인을 폭행 했다는 신고를 받고 출동했는데 주인이 처벌을 원치않아 철수하던 중 김씨가 A 경찰관에게 시비를 걸었다”며 “A경찰 관은 김씨와 함께 용봉지구대로 가 음주 측정을 했지만 알코올 수치가 측정되지 않았다”고 설명. /전은재기자 ej6621@

법원 경매부동산의 매각 공고

1.매각물건의 표시 및 매각조건 <경매 2개>

사건번호	물건 번호	소재지 및 면적 [㎡]	용도	감정평가액 최저매각가격 [단위:원]	비 고
[단독주택, 다가구주택]					
2016타경 3416	1	완도군 완도를 군내리 683-2 212㎡ 완도군 완도를 정해진남로66번길1 59.4㎡ 부속건물 작업장 61.74㎡ [현황주택] 제1시 외 현관 등 5.62㎡ [제1외건물구, ~포함]	대 단독주택	42,707,700 42,707,700	일괄매각, 지분매 구, 이창순, 이종관 지분매48/204전부 공유자우선매수 권행사제한
[대지/임야/전답]					
2016타경 3010	1	해남군 산이면 부동리794-17 6595㎡ [농지취 득자격증명요,매각대상아닌하우스용구조물 ,활장목[활나무50여주및활나무50]소재]	전 축양요	349,535,000 349,535,000	일부전임도로, 인 접지지적경계불명
2016타경 3249	1	해남군 마산면 산막리 566 1169㎡	답	8,299,900 8,299,900	농지취득자격증명 요
2016타경 3546	1	완도군 청산면 돌촌리 산4 12893㎡	임야	15,370,080 15,370,080	일괄매각
	2	완도군 청산면 돌촌리 산4 12893㎡	임야	15,370,080 15,370,080	일괄매각
2016타경 3621	1	완도군 소안면 미라리 산251 12793㎡	임야	11,323,840 11,323,840	일괄매각,목록2,3 지분매각,공유자 우선매수권행사제 한
	2	완도군 소안면 미라리 산251 12793㎡	임야	11,323,840 11,323,840	일괄매각,목록2,3 지분매각,공유자 우선매수권행사제 한
2016타경 3683	1	완도군 소안면 미라리 산251 12793㎡	임야	11,323,840 11,323,840	일괄매각,목록2,3 지분매각,공유자 우선매수권행사제 한
	2	완도군 소안면 미라리 산251 12793㎡	임야	11,323,840 11,323,840	일괄매각,목록2,3 지분매각,공유자 우선매수권행사제 한
2016타경 3812	1	완도군 신진면 월광리 1205-12 926㎡ [폐물 [고물]아파트임대주택]	대	3,484,100 3,484,100	일괄매각,제1시 외건물구,이창순,이 종관지분매48/204 전부공유자우선매 수권행사제한
	2	완도군 신진면 월광리 1205-12 926㎡ [폐물 [고물]아파트임대주택]	대	3,484,100 3,484,100	일괄매각,제1시 외건물구,이창순,이 종관지분매48/204 전부공유자우선매 수권행사제한

매 각 물 건			감정평가액 최저매각가격 [단위:원]		비 고
사건번호	물건 번호	소 재 지 및 면 적 [㎡]	용 도		
2016타경 3911	1	완도군 소안면 미라리 101 466㎡ [일부불타 인정유증으로추정,가속사및타인소유후박나 무소재화나지적경계불명,측량요]	전	5,521,500 5,521,500	일괄매각,농지취 득자격증명요,목 목2소유미상반묘 소재
		토소 202 331㎡	전		
2016타경 50313	1	해남군 문내면 서상리 640 1709㎡	전	21,020,700 21,020,700	농지취득자격증 명요,본묘소재
		토소 26-1 7㎡	토문		
2016타경 50528	1	완도군 보길면 중동리 1 357㎡	전	10,704,500	일괄매각,목록1,3 4,농지취득자격 증명요
		토소 41-1 420㎡	전		
		토소 74-2 1468㎡	전		
		토소 산27-5 284㎡	임야		
2016타경 50986	1	완도군 금암면 총동리 1004 1812㎡	전	11,992,900	일괄매각,농지취 득자격증명요,목 목1-3분묘소재
		토소 1165 893㎡ [일부토문]	전	11,992,900	
[상가/오피스텔,근린시설]					
2016타경 50696	1	전도군 전도를 남문길 778-15 2568㎡	대	995,939,800	일괄매각,지분매 구,공유자우선매 수권행사제한,차 경조지분1/3전부 ,목록3농지취득자 격증명요
		전도군 전도를 남문길 12-11 지1동999,40㎡ 지1동 1162,44㎡ 지1동882,30㎡ 지2동804,78㎡ 4층45,72㎡ [기계실]	기타방형	995,939,800	
		전도군 전도를 남문길 778-16 21㎡	대		
		전도군 전도를 남문길 778-16 21㎡	대		
[기타]					
2016타경 1205	1	전도군 군내면 녹진리 1415 521㎡	장중지 양고장	872,714,000	일괄매각,공정및 관련재단자담부채 청고
		토소 1415-1 5299㎡	양고장	872,714,000	
		전도군 군내면 서부해안로 1903-23 144㎡	양고장		
		제시인 기계기구목록출발			
		전도군 군내면 녹진리 1415-7 379㎡	대		
		토소 1415-8 2991㎡ [농지취득자격증명요]	대		
		토소415-11 2850㎡ [농지취득자격증명요]	대		
		토소1415-12 2184㎡ [농지취득자격증명요]	양고장		
		토소1415-21 4099㎡ [물건번호1:목록1,2,4, 6:지적경계구분없이양식성으로미충족,유증 지및상지1:목록6], 육건번호,기및토지 목록1(2,4,8)일괄매각소재지료이용중	양고장		
		전도군 고군면 고성리 833-3 2882,5㎡ [매 각대상지인타인소유부채채상해사및판례타 인소2등록소재]	공용장유	158,475,000 158,475,000	
2016타경 3225		선박	29,090,000 29,090,000	보관장소:해남군 화산면정호리만호 조전소	
2016타경 4051	1	선적증:화포음 선박의취득과양명장:동력선 정복발호 전수연월일:2013.10.26 어선번호 1310045-6468895 총톤수 1.62톤	선박	29,090,000 29,090,000	보관장소:해남군 화산면정호리만호 조전소